

CONSTRUTORA ODILA									
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO PARÁ - PA									
PROPONENTE : A.S.OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI					CNPJ: 33.977.343/0001-60				
OBJETO: OBRA: Reforma, Construção e Revitalização da Escola Municipal Padre Gerosa - Pitoró					Local: Vila Pitoró - Zona Rural do Município				
RESP. TÉCNICO: Glêucio Mendonça de Oliveira					CREA/CAU: 11.890D-PA / Registro: 1501324209			Bancos	
MODALIDADE: Convite 0704001/2022					B.D.I		21,30%		SINAPI - 03/2022 - Pará
Abertura: 20 de Abril de 2022 às 09:00hs									SEDOP - 03/2022 - Pará
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS				TOTAL
01	Movimento de Terra:	FÍSICO	100%						100%
		FINANCEIRO	748,55						748,55
02	Fundações:	FÍSICO	100%						100%
		FINANCEIRO	19.250,89						19.250,89
03	Estrutura:	FÍSICO	80%	20%					100%
		FINANCEIRO	15.488,35	3.872,09					19.360,44
04	Paredes:	FÍSICO	40%	60%					100%
		FINANCEIRO	11.402,64	17.103,96					28.506,60
05	Cobertura:	FÍSICO	20%	80%					100%
		FINANCEIRO	12.060,51	48.242,02					60.302,53
06	Esquadrias	FÍSICO		50%	50%				100%
		FINANCEIRO		6.289,62	6.289,62				12.579,23
07	Ferragens:	FÍSICO			100%				100%
		FINANCEIRO			217,64				217,64
08	Revestimentos:	FÍSICO		80%	20%				100%
		FINANCEIRO		42.355,10	10.588,77				52.943,87
09	Rodapé e Soleiras:	FÍSICO			100%				100%
		FINANCEIRO			1.711,39				1.711,39
10	Pisos	FÍSICO	20%	80%					100%
		FINANCEIRO	7.942,77	31.771,09					39.713,86
11	Pintura	FÍSICO			100%				100%
		FINANCEIRO			12.983,89				12.983,89
12	Instalações Elétrica	FÍSICO			100%				100%
		FINANCEIRO			15.926,31				15.926,31
13	Instalações Hidrossanitárias	FÍSICO		60%	40%				100%
		FINANCEIRO		7.899,20	5.266,14				13.165,34
14	Aparelho, Louças, Metais e Acessórios Sanitários	FÍSICO			100%				100%
		FINANCEIRO			14.002,94				14.002,94
15	Diversos	FÍSICO	20%	60%	20%				100%
		FINANCEIRO	274,48	823,44	274,48				1.372,40
16	Pintura	FÍSICO			100%				100%
		FINANCEIRO			21.261,49				21.261,49
17	Limpeza Final	FÍSICO			100%				100%
		FINANCEIRO			4.691,78				4.691,78
DESEMBOLSO			67.168,19	158.356,52	93.214,45				318.739,15
			21,07%	49,68%	29,24%				100%
ACUMULADO			67.168,19	225.524,71	318.739,15				
			21,07%	70,76%	100,00%				

A S OLIVEIRA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI:3397734300016
0
Assinado de forma digital
por A S OLIVEIRA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI:33977343000160
Dados: 2022.04.19
08:27:39 -03'00'

Antônio Santos de Oliveira
Sócia Proprietária
CPF: 015.822.022-65
A.S.OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 33.977.343/0001-60

33.977.343/0001-60

A. S. Oliveira Comércio e Serviços Eireli - EPP

Al. Grajaú QD: G - LT:18 Sala 02, nº2
Bairro: Novo Estrela - CEP: 68.743-681
Castanhal - PA

Santa Luzia do Pará (PA), 20 de Abril de 2022

Assinado de forma digital por
GLEUCIO MENDONÇA DE
OLIVEIRA:26896796200
Dados: 2022.04.19 08:27:48 -03'00'

Responsável Técnico: Glêucio Mendonça de Oliveira
CREA/CAU: 11.890D-PA / Registro: 1501324209
CPF: 268.967.962-00

A S OLIVEIRA COM & SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 33.977.343/0001-60
Al. Grajaú, Qd G, Lt 18, Sala 02, Novo Estrela
Castanhal - PA - CEP: 68.743-681

E-mail: construtoraodilaoliveira@gmail.com
Contato: (91) 9 8854-3798 / 9 8823-1553