
Proponente:

Objeto:

Local: RAMAL DO PIMENTEIRA 

BDI

Responsável 

Técnico:    

1.0

1.1 SEDOP 11340 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica M2 3,00            197,14R$                244,91R$                      734,73R$                    

1.2 SINAPI 98524 Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Roçagem) m² 119,98        4,38R$                    5,44R$                          652,85R$                    

1.3 SINAPI 94342 Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. AF_08/2023 m³ 264,00        100,87R$                125,31R$                      33.082,06R$               

34.469,64R$               

2.0

2.1 REFORMA DA PONTE DO PIMENTEIRA (24M X 5M) NO RAMAL DO PIMENTEIRA. ml 9,60 5.393,21R$             6.699,99R$                   64.319,88R$               

64.319,88R$               

3.0

3.1 SEDOP 9537 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m² 119,98        8,21R$                    10,20R$                        1.223,80R$                 

3.2 SINAPI 102217 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 119,98        17,15R$                  21,31R$                        2.556,78R$                 

3.780,58R$                 

102.570,10R$             

_____________________________________________________

MICHAEL VINÍCIUS PONTES NUNES

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA 1522310487

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ

CNPJ: 63.887.848/0001-02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SANTA LUZIA DO PARÁ / PA

24,23% Data Base:

SICRO - 10/2024 - PARÁ                                                                        

SINAPI DEZEMBRO 2024 - DESONERADO                                                                 

SEDOP OUTUBRO 2024

MICHAEL VINÍCIUS PONTES NUNES

REFORMA DA PONTE DO PIMENTEIRA (24M X 5M) NO RAMAL DO PIMENTEIRA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ

Registro 

Profissional:  
CREA 1522310487

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ Município/UF:

SERVIÇOS PRELIMINARES

Total do Item 1

REFORMA DA PONTE DO PIMENTEIRA (24M X 5M) NO RAMAL DO PIMENTEIRA.

CPU 01

Total do Item 3

VALOR TOTAL:

RAMAL DO PIMENTEIRA

REFORMA DA PONTE DO PIMENTEIRA (24M X 5M) NO RAMAL DO PIMENTEIRA.

Total do Item 2

SERVIÇOS FINAIS

____________________________________________________________________________________
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Proponente:

Objeto:

Local:

BDI

Responsável 

Técnico:    

1.0

1.1

Comp. largura ocorrência

L= 2,00 x 1,50 x 1,00 = 3,00

L= 3,00 m²

1.2

8,21

Comp. largura 17,15

L= 24,00 x 5,00 = 119,98

L= 119,98 m²

1.3

Comp. largura altura ocorrência

L= 11,00 x 3,00 x 4,00 x 2,00 = 264,00

L= 264,00 m³

2.0

2.1

Comp. Comp. Reforma Comp. Reforma

L= 24,00 x 40% = 9,60

L= 9,60 m

3.0

3.1

Comp. largura

L= 24,00 x 5,00 = 119,98

L= 119,98 m²

3.2

Comp. largura

L= 24,00 x 5,00 = 119,98

L= 119,98 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ

CNPJ: 63.887.848/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ Município/UF:  SANTA LUZIA DO PARÁ / PA 

REFORMA DA PONTE DO PIMENTEIRA (24M X 5M) NO RAMAL DO PIMENTEIRA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RAMAL DO PIMENTEIRA Data Base:

SICRO - 10/2024 - PARÁ                                                                        

SINAPI DEZEMBRO 2024 - DESONERADO                                                                 

SEDOP OUTUBRO 2024

24,23%

MICHAEL VINÍCIUS PONTES NUNES  Registro Profissional:    CREA 1522310487 

CREA 1522310487

RAMAL DO PIMENTEIRA

REFORMA DA PONTE DO PIMENTEIRA (24M X 5M) NO RAMAL DO PIMENTEIRA.

_____________________________________________________

MICHAEL VINÍCIUS PONTES NUNES

ENGENHEIRO CIVIL 

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra em lona com plotagem de gráfica

Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Roçagem)

Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. AF_08/2023

REFORMA DA PONTE DO PIMENTEIRA (24M X 5M) NO RAMAL DO PIMENTEIRA.

REFORMA DA PONTE DO PIMENTEIRA (24M X 5M) NO RAMAL DO PIMENTEIRA.

SERVIÇOS FINAIS

LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

____________________________________________________________________________________
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Proponente:

Objeto:

Local:

BDI

Responsável 

Técnico:    

 Unid.: M

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

SINAPI - 89843 - 1,00 1,00 0,00 210,80    -                 210,80          

SINAPI - 5824 - 1,00 0,30 0,00 223,21    -                 66,96            

SINAPI - 5678 - 1,00 1,50 0,00 153,46    -                 230,19          

507,95          

Custo

Horário

- 1,00 22,29 22,29            

- 2,00 25,23 50,46            

- 2,00 20,57 41,14            

- 1,00 21,32 21,32            

-                

135,21          

0,00% -                

643,16          

643,16          

Preço Custo 

Unitário Unitário

- Madeira lei nativa / regional serrada m³ 2.136,58 4.273,16        

- Parafuso 1/2" x 3" com porca (inclusive ferragens) und 20,95 251,40          

- Pregos de aço 18x30 kg 17,60 61,60            

- Imunizante para madeira, incolor l 36,42 163,89          

4.750,05        

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                

-                

-                

5.393,21        

1) Na elaboração da presente composição, os índices adotados foram com base nos dados do SINAPIObservações:

Custo Unitário Direto Total

Custo Total de Transportes de Materiais

RAMAL DO PIMENTEIRA Data Base:

SICRO - 10/2024 - PARÁ                                                                        

SINAPI DEZEMBRO 2024 - DESONERADO                                                                 

SEDOP OUTUBRO 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ

CNPJ: 63.887.848/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ Município/UF:  SANTA LUZIA DO PARÁ / PA 

REFORMA DA PONTE DO PIMENTEIRA (24M X 5M) NO RAMAL DO PIMENTEIRA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ

Bate-estacas por gravidade, potência de 160HP, peso do martelo até 3 toneladas - 

CHP diurno AF_11/2014

24,23%

MICHAEL VINÍCIUS PONTES NUNES
 Registro 

Profissional:   
 CREA 1522310487 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

CPU 01

REFORMA DA PONTE DO PIMENTEIRA (24M X 5M) NO RAMAL DO PIMENTEIRA.

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 

X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant. Salário / Hora

SINAPI - 90776 Encarregado Geral com Encargos Complementares 

SINAPI - 88262 Carpinteiro com Encargos Complementares 

SINAPI - 88316 Servente com Encargos Complementares 

SINAPI - 004006 2,00

SINAPI - 88243 Ajudante Especializado com Encargos Complementares 

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (m) 1,00
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Execução

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

VALOR TOTAL:

SINAPI - 004334 12,00

SINAPI - 005075 3,50

SINAPI - 007340 4,50

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             

(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

_____________________________________________________

MICHAEL VINÍCIUS PONTES NUNES

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA 1522310487

____________________________________________________________________________________
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Município/UF: SANTA LUZIA DO PARÁ / PA

Registro Profissional:  CREA 1522310487

1 MÊS 2 MÊS

50% 50%

17.234,82R$                                                       R$ 17.234,82

50,00% 50,00%

32.159,94R$                                                       R$ 32.159,94

100%

R$ 3.780,58

49.394,76R$                                                       53.175,34R$                                                           

49.394,76R$                                                       102.570,10R$                                                         

48,16% 51,84%PERCENTUAIS SIMPLES (%) 100,00%

SERVIÇOS FINAIS

PARCIAIS SIMPLES
R$ 102.570,10

PARCIAIS ACUMULADO

Local: RAMAL DO PIMENTEIRA 

Data Base:

SICRO - 10/2024 - PARÁ                                                                        

SINAPI DEZEMBRO 2024 - 

DESONERADO                                                                 

SEDOP OUTUBRO 2024
BDI 24,23%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ

CNPJ: 63.887.848/0001-02

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ

Objeto: REFORMA DA PONTE DO PIMENTEIRA (24M X 5M) NO RAMAL DO PIMENTEIRA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ

Responsável Técnico:    MICHAEL VINÍCIUS PONTES NUNES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS
PERÍODO DE EXECUÇÃO

TOTAL

100%

3.780,58R$                                                                                                                     
3.0

_____________________________________________________

MICHAEL VINÍCIUS PONTES NUNES

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA 1522310487

RAMAL DO PIMENTEIRA REFORMA DA PONTE DO PIMENTEIRA (24M X 5M) NO RAMAL DO PIMENTEIRA.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

100%

34.469,64R$                                                                                                                   

2.0
REFORMA DA PONTE DO PIMENTEIRA 

(24M X 5M) NO RAMAL DO PIMENTEIRA.

100%

64.319,88R$                                                                                                                   

____________________________________________________________________________________
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Item Parcela do BDI

1 AC = Taxa de Administração Central 3,80%

2 S e G = Taxas de Seguro e Garantia 0,37%

3 R = Taxa de Risco 0,97%

4 DF = Taxa de Despesas Financeiras 1,21%

5 L = Taxa de Lucro / Remuneração 6,65%

6 I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) 8,65%

Item Impostos 

6.1 ISS 5,00%

6.2 PIS 0,65%

6.3 COFINS 3,00%

6.4 CPRB 0,00%

8,65%

24,23%

Notas:

Fórmula para o cálculo de BDI

Total Impostos =

MICHAEL VINÍCIUS PONTES NUNES

_________________________________________________

2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa

Proponente:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO 

PARÁ
Município/UF: SANTA LUZIA DO PARÁ / PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ

CNPJ: 63.887.848/0001-02

RAMAL DO PIMENTEIRA 

BDI 24,23%  Data Base:   

SICRO - 10/2024 - PARÁ                                                                        

SINAPI DEZEMBRO 2024 - 

DESONERADO                                                                 

BDI - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

Responsável 

Técnico:    
MICHAEL VINÍCIUS PONTES NUNES

 Registro 

Profissional 
 CREA 1522310487 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA 1522310487

4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração 

5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer 

Objeto:
REFORMA DA PONTE DO PIMENTEIRA (24M X 5M) NO RAMAL DO PIMENTEIRA NO MUNICÍPIO DE SANTA 

LUZIA DO PARÁ

Local:
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